

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

| কারখানার নাম | থীনা সোঝেটাৰ লিঃ |
|--------------|---|
| ঠিকানা | Dagerchala, National University, Joydevpur, Gazipur |
| কারখানার কোড | GZP 339 |
| কালার কোড | |

| पानिकास नम् | য়ার্থনের শ্বন: কাঠামোগ্র মূল্যারন প্রবিঞ্চলের আরম্ম: | | |
|-----------------------------|---|---|--|
| . পর্যবেষ্ফণ | | | |
| পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ | oderately Stressed Column | | |
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | | | |
| ১.১. কাৰ্যক্ৰম | 7 | | |
| কাৰ্যক্ৰম | Factory Engineer to review design, loads and collabove. 6 weeks | umns stresses in area identified | |
| সুপারিশের তখ্যসূত্র | | | |
| কার্থানার কার্বক্রম | | | |
| অগ্রাধিকার | ৬ সপ্তাহ | | |
| চুডান্ত সময়সীমা | _ | | |
| সংশোধিত সময়সীমা | 07-07-7940 | | |
| অগ্রগতির অবস্থা | শুৰু হৰ্যনি | | |
| মন্তব্য | CVV1: 18-Mar-2019 No design review document There are 1'-6" built up in toilet jone at all floor I with the design report CVV2: 16-Oct-2019 No as design report found during inspection. Also puncl column with exposed corroded rebar at 6th floor observed. CVV3: 23-Aug-2020 No design review during inspection. A lift core of steel frame has b incorporate in design report. CVV4: 19.08.2021: No presented while visiting the factory. | evel which must be incorporate -built structural, architectural and h in stair-beam and ground floor column (west side) has been d document has been found on site een observed which must be | |

২. পর্ববেষ্ণণ

| পরিদর্শন পর্শবেষ্ফণ | Moderately Stressed Column |
|------------------------|----------------------------|
| ক্যাপ আইটেম | |
| ক্যাটাগরি | 1 |

২.১. কাৰ্যক্ৰম

| কাৰ্যক্ৰম | Verify in–situ concrete stresses either by 100mm dia. cores or existing cylinder strength data for J–6, B–5, B–6, J–7 column or 100mm dia. cores from 4 columns. |
|-----------------|---|
| সুপারিশের | |
| ভখ্যসূত্র | |
| কারখানার | |
| কাৰ্যক্ৰম | |
| অগ্রাধিকার | ৬ মপ্তাহ |
| চুডান্ত | |
| <u> </u> | |
| সংশোধিত | 02-02-2290 |
| সমশ্রসীমা | 20 20 90 I |
| <u>অগ্রগতির</u> | শুৰু হ্ৰ্যনি |
| অবস্থা | |
| মন্তব্য | CVV1: 18-Mar-2019 During inspection some core cutting point in columns have been observed but no core test results have been found. CVV2: 16-Oct-2019 Punching in column for core test is observed but no test report has found during inspection. CVV3: 23-Aug-2020 No core test report has been found on site during inspection. Also, evidence of core cutting point was not possible to verify due to plastering. CVV4: 19.08.2021: No core cutting documents were shown. |

৩. পর্ববেষ্ণণ

| পরিদর্শন পর্ববেষ্ক্রণ | Moderately Stressed Column |
|--------------------------|----------------------------|
| ক্যাপ | |
| <u> আইটেম</u> | |
| ক্যাটাগরি | |

৩.১. কার্যক্রম

| কাৰ্যক্ৰম | Produce and actively manage a loading plan for all floor plates within the factory giving consideration to floor capacity and column capacity. |
|------------------------|---|
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কার্থানার কার্যক্রম | |
| অগ্রাধিকার | ৬ মাস |
| চুডান্ড সময়সীমা | _ |
| সংশোধিত সময়সীমা | 02-02-2990 |
| অগ্রগতির অবস্থা | শুৰু হ্ৰাণি |
| মন্তব্য | CVV1: 18-Mar-2019 No load plan has been found during inspection. CVV2: 16-Oct-2019 Load plans have not been found. CVV3: 23-Aug-2020 No load plan has been found on site during inspection. CVV4: 19.08.2021: No load plan was found or site. |

| ৪. পর্যবেষ্ণণ | |
|--------------------------|--|
| পরিদর্শন পর্ববেষ্ক্রণ | as built structural and architectural drawings have not been found. |
| ক্যাপ আইটেম্ | |
| ক্যাটাগার | |
| 8.১. কাশ <u>্র</u> | ,8 <u>4</u> |
| | Under guidance of a qualified structural engineer/architect prepare structural and |

| | Under guidance of a qualified structural engineer/architect prepare structural and |
|--------------------|--|
| কাৰ্যক্ৰম | architectural drawing accordance with as built condition supported by design |
| | report. |
| সুপারিশের | |
| ভখ্যসূত্ৰ | |
| কারৃখানার | |
| কাৰ্যক্ৰম | |
| <u>অগ্রা</u> ধিকার | ৬ মাস |
| চুডান্ত | _ |
| <u> </u> | |
| সংশোধিত | 02-02-2290 |
| <u>সমশ্রসীমা</u> | |
| অগ্রগতি র | শুৰু হুখ্যনি |
| <u>অবস্থা</u> | |
| | CVV2: 16-Oct-2019 No as-built structural, architectural and design report found |
| মন্তব্য | during inspection. CVV3: 23-Aug-2020 As-built architectural, structural drawing |
| | and design report have not been found on site during inspection. CVV4: |
| | 19.08.2021: No Design drawings were found on site. |

৫. পর্যবেষ্ণণ

| পরিদর্শন পর্শবেষ্কণ | Roof top ponding have been found due to water leakage from pipes of plastic water tank and rain water. These water accumulation causes dampness on ceiling of immediate floor. |
|-----------------------------|--|
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

| TOTAL TOTAL | | | |
|------------------------|---|--|--|
| | | | |
| .১. কাৰ্যক্ৰম | .১. কার্বক্রম | | |
| কাৰ্যক্ৰম | Under guidance of a qualified engineer, address all areas to improve and provide proper slope and use water proof coating on roof surface in order to avoid water accumulation. | | |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | | | |
| কারখানার কার্যক্রম | | | |
| অগ্রাধিকার | ৬ সপ্তাহ | | |
| চুডান্ড সময়সীমা | _ | | |
| সংশোধিত সময়সীমা | 07-07-7940 | | |
| অগ্রগতির অবস্থা | সংশোধিত | | |
| মন্তব্য | CVV2: 16-Oct-2019 Water ponding and growing vegetation was observed at the roof level of the building. CVV3: 23-Aug-2020 Water ponding has been observed at the roof level. CVV4: 19.08.2021: They have given necessary coating to prevent water ponding. | | |

| ৬. প্রবেষ্ণ | ୍ୟ |
|----------------------|---|
| | Dampness on ceiling upon which water accumulation on roof have been observed. Dampness have also been observed on some internal walls. |
| ্যাপ ক্যাপ | Dampness have also been observed on some internal walls. |
| আইটেম ক্যাটাগরি | |
| 1 - 17191 11 1 | |

| সার্ভাগার | |
|---------------------|--|
| ১.১. কাৰ্যক্ৰ | 1 |
| | |
| কাৰ্যক্ৰম | Under guidence of an engineer adress all areas of needed maintenance by correcting the identified issue. |
| সুপারিশের | |
| <u>ভ</u> িখ্যসূত্র | |
| কার্থানার | |
| কাৰ্যক্ৰম | |
| <u>অগ্রা</u> খিকার | ৬ সপ্তাহ |
| চুডান্ড সময়সীমা | _ |
| সংশোধিত সময়সীমা | 07-07-7940 |
| অগ্রগতির অবস্থা | শুৰু হৰ্যনি |
| মন্তব্য | CVV2: 16-Oct-2019 Dampness at roof floor has been observed. Also dampness and crack at some internal walls have been observed. CVV3: 23-Aug-2020 Dampness and crack at some internal walls have been observed. Also, dampness was observed on beam of stair core in roof level. CVV4: 19.08.2021: Dampness seen on the window and toilet regions from 4th floor onwards. |

| ৭. পর্ববেক্ষণ | |
|--|--|
| পরিদর্শন পর্ববেষ্ণ্ডন Possible over loading have been observed on different floors. | |
| ক্যাপ আইটেম | |
| ক্যাটাগরি | |

| | · |
|----------------------------|---|
| কাৰ্যক্ৰম | Have a qualified structural engineer confirm that capacity to support the load is available. Load Plans complying with NTPA Standard. |
| সুপারিশের | |
| ভখ্যসূত্র | |
| <u>কারখানার</u> | |
| কাৰ্যক্ৰম | |
| <u>অগ্রা</u> ধিকার | ৬ সপ্তাহ |
| চুডান্ত | |
| <i>স</i> মশ্র <u></u> সীমা | |
| সংশোধিত | 02-02-2290 |
| সময়সীমা | 02-02-2040 |
| <u>অগ্রগতির</u> | শুরু হর্ননি |
| অবস্থা | [기ド ^무 다] |
| | CVV2: 16-Oct-2019 No load marking has been observed. CVV3: 23-Aug-2020 No |
| 1 | load marking has been observed. CVV4: 19.08.2021: No load marking was seen or |
| | floors. |